

UCT's TEAM Tasks Sep 2024

Start date: 7/9/2024

Delivery date: 28/9/2024

No	Project	Project description	Team	Team / Time Hours												Team Leader	Ass. T.L.	DL	Notes
				NK	CA	DY	GS	MZ	AM	ND	PA	BH	LM						
1	UCT website enhancement, full review, Marketing, Sales, Blog & more	تطبيق اقتراحات تطوير الوبسايث / مراجعة كاملة للوبسايث	PA, ND, GS, NK, LM	8	4	0	6	0	0	8	8		0	16		LM		12/9	
3	Branding & Creative works plan		GS, CA, HD, MZ, NK	8	6	0	42	18	0	0	0		0	0		GS	HD		
3	UCT Videos & Corporate Video	العمل على انهاء الفيديوهاث كاملة لجميع الخدمات التي صنفت في الصف الثاني بعد الاساسيات و Intros و Company videos	MZ, CA, NK	8	8	0	0	96	0	0	0		0	8		LM	CA	28/9	
4	Youtube channels plan		MZ, CA, HD	0	16	0	0	8	0	0	0		0	0		CA	HD	28/9	
5	Social media all platforms (clients, sites, platforms, etc.)	العمل على انهاء جميع التاسكات المتعلقة ببلانات السوشال ميديا والتصاميم لكامل البلاتفورمات والزبائن والمواقع الخاصة بنا	GS, CA, MZ, NK	16	40	0	30	0	0	0	0		0	8		CA	LM	28/9	
6	EmiratesBD launch, marketing & manage	متابعة اقلاع موقع EmiratesBD ومناقشة الية العمل ووضع خطة عمل واضحة وفعلية للعمل وتنفيذها ومتابعتها وتنفيذ SEO مع المحتوى	HD, NK, LM, BH, DY	20	0	58	0	0	0	0	0		20	10		DY	HD/LM	21/9	14/9, 21/9
7	CRM Pro finalize, App, usage & marketing (W/additional)	تطبيق افكار تطوير السيستم مع انهاء الفيديوهاث الخاصة بها والبرشورات	NK, CA, LM, GS	10	0	0	12	0	0	0	0		0	24		LM	HD	19/9	
8	HR Attend finalize, usage, API & marketing	تطبيق افكار تطوير السيستم مع انهاء الفيديوهاث الخاصة بها والبرشورات	DY, AM, NK, CA	10	4	24	16	0	16	0	0		16	0		DY	BH	19/9	
9	UCT's Websites manage, publishing & marketing	إدارة موقع UCT بشكل منظم وتحديث blogs ونشر ال Logo branding على بيهاثس	ND, DY, NK	12	0	16	0	0	8	12	0		0	4		LM	LM	28/9	
10	Finalize all UCT materials for Marketing	انهاء كل مايتعلق ب البرشورات و البورتفوليو و	CA, NK, LM	10	6	0	0	0	0	0	0		0	16		LM	HD	14/9	
11	UCT SM, Tiktok & YouTube	افكار جديدة وتطبيق الافكار السابقة	CA, NK, ND, MZ	8	16	0	0	0	0	6	0		0	0		CA		28/9	
12	SMM Sites finalize, launch, marketing & manage (with plans)	اكمال البكجات وارسال ايميلات وتسويق لبلاتفورمات السوشال	CA, NK, DY	10	12	8	0	0	0	0	0		0	10		CA	YK	21/9	
13	Safha, SGate & QR sites Finalize & launch (with plans)	انهاء كل مايتعلق بهذه البلاتفورمات مع وضع بلان للاقلاع	LM, NK	8	0	0	6	0	0	0	0		0	16		LM		21/9	
14	Casestudy finalize	اعادة جرد ال Casestudy وانهاه مائتقى منها (كونتنت+ ديزاين)	GS, CA, NK, HD	8	16	0	18	0	0	0	0		0	0		CA	HD	14/9	
15	Develop UCT's Website Temp sites	اعادة تنسيق للموقع	PA, ND	0	0	0	0	0	0	100	100		0	0		ND		28/9	
16	Uct platforms finalize		CA, GS, AM	0	8	8	6	0	80	0	0		12	0				28/9	
17	DEXUS			0	0	20	0	0	24	0	0		24	0		DY	BH		
18	Task Additional																		
Total time				136	136	134	136	122	128	126	108		72	112					

Approval: *HDalati*